

2025년 행정사무감사
2025 주요업무 추진상황

도시관리사업본부


1. 시민이 만족하는 친수공간 조성

● 수변네트워크 조성

■ 문산권역 하천 동선체계 구축

- 위치: 문산읍 내포리 61-3 일원(문산천, 갈곡천 등)
- 사업기간: 2024년 ~ 2027년
- 총사업비: 12,000백만원(국비 9,600백만원 / 시비 2,400백만원)
- 사업내용: 산책로 조성 L=10km(자전거·보행자겸용도로 조성 및 정비)
- 추진사항 및 계획: ('23. 08.) 특수상황지역개발 신규사업 선정
('24. 05.) 기본 및 실시설계 용역 착수
('24. 12.) 1단계(문산천, 분수천) 공사 착공
('25. 05.) 1단계(문산천, 분수천) 공사 준공
('27. 12.) 최종 준공

하천 동선 체계



1. 시민이 만족하는 친수공간 조성

● 생태친수공간 조성

■ 봉일천 공릉수변광장 조성

- 위 치: 조리읍 봉일천리 한라교 ~ 봉일천교
- 총사업비: 800백만원(특조 100%)
- 사업내용: 수변광장 조성, 노후시설 교체, 편의시설(화장실) 설치 등
- 추진사항 및 계획: ('24. 05.) 예산 편성 및 설계 착수
('24. 12.) 화장실 설치 완료
('25. 05.) 수변광장 조성 완료



■ 청룡두천 친수공간 조성

- 위 치: 청룡두천 상류(운정중앙공원) ~ 청석교 L=1.9km
- 사업기간: 2023. 1. ~2027. 12.
- 사업내용: 물순환시스템 구축, 도심형 하천 조성 L=300m 등(시행처:LH)
- 추진사항 및 계획: ('24. 07.) 이동시장실 개회 및 주민의견 수렴
('25. 하반기.) 실시설계 완료



2. 수요응답형 공원 환경 조성

● 경기도 휴향기 맨발길 조성 사업

- 사업기간: 2025. 1. ~ 2025. 10.
- 사업비: 1,210백만원(특조 70%, 시 30%)
- 대상지: 총 13개소(운정 8, 운정외 5)
- 주요시설: 맨발걷기 길, 세족장, 등벤치, 안전웬스 설치 등

● 어린이 놀이시설 바닥포장 교체

- 사업기간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비: 386백만원(도 50%, 시 50%)
- 대상지: 후곡어린이공원외 6개소
- 사업내용: 친환경 코르크바닥 포장 설치로 안전한 놀이환경 조성

● 경기 어울림터 공원조성

- 위치: 금촌2동 보행자도로 및 후곡공원 등
- 사업기간: 2022. ~ 2025.(4개년)
- 내용: 금빛로 1개소[2022년 완료] 및 후곡공원 등 11개소 개선
- 사업비: 7,500백만원(특조 67%, 시 33%)
- 추진계획: 2025. 12. 준공



3. 맑고 쾌적한 운정호수공원 환경 조성

● 운정호수공원 시설 보수 사업

- 위 치: 운정호수공원
- 사업기간: 2025. 2. ~ 2025. 6.
- 사업내용: 운정호수공원 노후 시설물 정비사업 등 14건
(보행데크, 경관조명, 화장실, 보행로 포장공사 등)
- 총사업비: 1,400백만원(도 200백만원 / 특조 1,000백만원 / 시 200백만원)

호수공원 경관 조명 개선



● 물순환시스템 시설물 정비 사업

- 위 치: 와동동 1418, 1485(물순환시스템 수처리장, 취수펌프장)
- 사업기간: 2025. 2. ~ 2025. 5.
- 사업내용: 배관교체, 기계설비, 계측설비, 전기공사
- 총사업비: 830백만원(특조 100%)

물순환시스템 수처리장



3. 맑고 쾌적한 운정호수공원 환경 조성

● 운정호수공원 녹지 정비

- 위 치: 운정호수공원(와동동 1412) 및 2호 수변공원
- 사업기간: 2025. 2. ~ 2025. 5.
- 사업내용: 철거공사(수목 및 뿌리분 제거), 식재공사(스카이로켓향나무 외 5종), 식재기반공사(식재면고르기, 자갈멀칭, 경계엷지)
- 총사업비: 200백만원(도 50% 시 50%)

호수공원 조경 식재



● 운정호수공원 음악분수 운영

- 위 치: 운정호수공원(와동동 1412)
- 운영기간: 2025. 4. ~ 2025. 10. (주 6일 주·야간 운영)
- 시설현황: 가로 72m×세로 12m(고사분수, 워터스크린분수, 원형분수 등)
- 공연 곡: 총 86곡

운정호수공원 음악분수



1. 안전하고 쾌적한 하천 정비 신속 추진

● 소하천 정비(대명골천)

- 위 치: 문산읍 내포리 일원
- 기 간: 2020. 10. ~ 2026. 2.
- 정비연장: 1.61km
- 사 업 비: 9,800백만원 (시 100%)
- 추진현황: 공사 중 (공정률 45%)



● 소하천 정비(윗배우니천)

- 위 치: 적성면 객현리 54-1 일원
- 기 간: 2021. 9. ~ 2027. 12.
- 정비연장: 1.59km
- 사 업 비: 7,000백만원 (시 100%)
- 추진현황: 보상 중 (보상 27% 완료)



1. 안전하고 쾌적한 하천 정비 신속 추진

● 소하천 정비(찬우물밑천)

- 위 치: 검산동 363-4 일원
- 기 간: 2024. 6. ~ 2028. 12.
- 정비연장: 1.19km
- 사 업 비: 5,600백만원 (시 100%)
- 추진현황: 실시설계 중 (공정률 30%)



● 소하천 정비(윗불기천)

- 위 치: 법원읍 금곡리 359-1 일원
- 기 간: 2024. 6. ~ 2028. 12.
- 정비연장: 1.67km
- 사 업 비: 3,400백만원 (시 100%)
- 추진현황: 실시설계 중 (공정률 30%)



1. 안전하고 쾌적한 하천 정비 신속 추진

● 지방하천 소규모 홍수위험지구 개선(설마천)

- 위 치: 적성면 설마리 142-7 일원
- 기 간: 2023. 2. ~ 2025. 12.
- 정비연장: 0.43km
- 사 업 비: 2,700백만원 (도 100%)
- 추진현황: 공사 중 (공정률 11%)



● 지방하천 소규모 홍수위험지구 개선(고산천)


- 위 치: 광탄면 용미리 341-16 일원
- 기 간: 2025. 3. ~ 2027. 12.
- 정비연장: 0.26km
- 사 업 비: 1,900백만원 (도 100%)
- 추진현황: 실시설계 착수



1. 안전하고 쾌적한 하천 정비 신속 추진

● 폐천부지 활용 RE100 공원 조성 사업

- 위 치: 적성면 가월리 581-5 일원
- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 량: 에너지 자립공원 조성 (10,600m²)
- 사 업 비: 1,000백만원 (도 50%, 시 50%)
- 추진현황: 실시설계 (공정률 30%)



2. 재해로부터 안전한 하천환경 조성

● 하천 유지·관리 사업

구 분	사 업 량	사 업 비	기 간	추진 현황
하천 시설물 안전점검 (154개소)	<ul style="list-style-type: none"> 정기안전점검 120개소 정밀안전점검 6개소 성능평가 18개소 홍수취약지구 점검 10개소 	221백만원 (국 133백만 /시 88백만)	연중	- 2025. 3. (정기) 상반기 지방하천 시설물 18개소 - 2025. 4. (정기) 상반기 국가하천 시설물 45개소 - 2025. 6. (정밀, 성능) 하반기 국가하천 24개소 - 2025. 7. (정기) 하반기 지방하천 시설물 18개소 (정기) 하반기 국가하천 시설물 39개소 (홍수기) 홍수취약지구 10개소
준설 및 하상정비 (29개소)	<ul style="list-style-type: none"> 지방하천 11개소 하상정비 및 준설 소하천 15개소 하상정비 및 준설 소하천 3개소 하상 지장수목 제거 	1,562백만원 (도 1,000백만 /시 562백만)	2025. 2. ~ 2025. 5	- 2025. 2. 소하천 준설 및 하상정비 18개소 착공 - 2025. 3. 지방하천 소규모 준설 11개소 착공 - 2025. 4. 소하천 준설 및 하상정비 18개소 준공 - 2025. 5. 지방하천 소규모 준설 11개소 준공
하천 유지·관리 (105개 하천)	<ul style="list-style-type: none"> 하천시설물 유지보수 연간단가 공사 6건 수목 및 수풀제거 연간단가 공사 8건 배수문 유지보수(기계, 전기, 통신) 4건 임차장비 용역 2건, 폐기물처리 1건 	831백만원 (시비)	연중	- 2025. 3. 연간단가 공사 및 용역 착공 - 2025. 12. 연간단가 공사 및 용역 준공

1. 신속한 도로유지 보수체계('25. 3. 31.기준)

● 효율적인 도로관리로 깨끗하고 편안한 도로 환경 조성

▪ 2025년 유지·보수 개요: 77건 / 13,846백만원

구분	도로포장	환경정비	시설물정비	보도 및 자전거 도로정비
분야	24	22	25	6

▪ 2025년 유지·보수 처리현황: 4,524건

2. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 세외수입 확보('25. 3. 31.기준)

● 도로점용(굴착)허가 민원처리

(단위: 건 / 백만원)

년도	점용허가건수	굴착허가건수	점용료 부과액	점용료 징수액	점용료 징수율
2023	1,330	465	2,888	2,804	97.1%
2024	1,164	406	3,076	2,915	94.7%
2025	149	28	90	29	32.2%

3. 안전한 도로구조물 유지관리

● 안전관리 강화에 따른 도로구조물 유지관리

- 시설물안전법 및 중대재해처벌법 등 시설물 안전관리 법률 강화
 - 도로구조물 190개소에 안전점검 및 정밀안전점검·진단을 실시하여 중대시민재해 예방

● 지하차도 차단시설 설치 및 시설물 보수·보강 공사

- 지하차도 강제배수 7개소('24년 기 완료)
- '25년은 자연배수 5개소 설치 예정
- 기왓돌지하차도 등 10개소 시설물 보수·보강 공사 추진

4. 지하안전관리체계 확립

● 지하를 안전하게 개발 및 점검

- 지하안전평가·소규모지하안전평가 협의 및 이행여부 점검(승인기관의 장)
- 매년 2월 파주시 지하안전관리계획 수립
- 지하개발사업장 현장 점검: 연1회 이상
- 지하시설물 안전관리규정 준수여부 점검: 연1회 이상

5. 깨끗하고 밝은 가로환경 조성

● 노점상·노상적치물 정비(지도단속)

- 단속대상: 파주시 주요 도로 및 대규모 점포·시장·행사장 등 주변도로
- 단속인원: 3개반 9명(자체 1개반 3명, 용역 2개반 6명)
- 정비실적

기준연월	합 계	자진정비	강제수거	긴급정비	과 태 료	행정대집행
2023. 12	3,109	3,105	-	-	-	4
2024. 12	1,051	981	6	58	3	3
2025. 3	278	271	3	4	-	-

● 가로·보안등 신설 및 유지관리

- 대상시설: 61,521등(가로등 28,777등 / 보안등 21,190등 / 터널등 11,554등)
 - 가로보안등 유지관리: 연간단가 6개 권역 운영
 - LED가로등 교체: 8,206등(가로등 2,956등 / 보안등 700등 / 터널등 4,550등)
 - 지방도 기전시설 정비: 904등(혜음령터널등 608등 / 오산지하차도 터널등 296등)

1. 지속가능한 산림자원 육성 및 산림휴양공간 조성·관리

● 울곡수목원 운영 및 명소화 사업

- 울곡수목원 운영 / 사업비 1,464백만원
 - 주제원 탐방로 정비, 녹지대 제초, 수목 전지·전정 공사 및 병해충 방제
 - 시설물 유지관리 용역(전기, 하수처리시설 등) 및 공사(맨발걷기 산책로)
 - 수해피해 복구공사 및 유지관리 공사
- 울곡수목원 명소화 / 사업비 200백만원
 - 구절초원 정비사업(10,000m²)



● 등산로 정비 및 조림·숲가꾸기 사업

- 관내 등산로 및 산책로 25개소 62개 노선 정비 및 관리 / 사업비 860백만원
- 맨발산책로 조성 확대 명학산, 보광사, 금삼로, 운천리 마을공원, 울곡수목원 / 사업비 500백만원
- 조림 40ha, 숲가꾸기 526ha / 사업비 1,295백만원
- 감악산 힐링파크 주변정비 및 관리 / 사업비 826백만원



2. 아름다운 공원 조성으로 친환경 녹색도시 조성

● 임진강 지방정원 타당성 검토 및 기본구상 용역

- 위 치: 임진강 일원(약 30만m²)
- 사업비: 22백만원
- 추진 실적 및 계획
 - 2025. 4. 착수보고회 개최
 - 2025. 12. 용역 완료

● 유아숲체험원 조성

- 위 치: 교하중앙공원(동패동 1692) 내
- 사업비: 148백만원
- 추진 실적 및 계획
 - 2025. 4. 실시설계 완료
 - 2025. 6. 준공

● 법원문화공원 조성

- 위 치: 법원읍 대능리 산 18(27,657m²)
- 사업비: 4,800백만원
- 추진 실적 및 계획
 - 2025. 9. 매장유산발굴, 묘지이장, 실시설계 완료
 - 2026. 10. 준공

● 주민참여형 마을공동체 정원만들기

- 위 치: 관내 14개소(신규 2 / 기존 12개소)
- 사업비: 211백만원
- 추진 실적 및 계획
 - 2025. 3. 사업대상지 선정 및 예산 재배정
 - 2025. 4. ~ 10. 마을정원 조성

3. 깨끗하고 아름다운 가로환경 조성 및 생활환경 개선

● 가로수 조성관리

- 가로수 전지·전정 등 수목 관리^{5개 권역} / 사업비 1,034백만원
- 통일로·주요도로변^{9개 권역} 관리, 자유로 꽃길 조성^{7km} / 사업비 2,085백만원
- 보호수 관리^{55주} / 사업비 39백만원
- 가로숲길 조성 / 사업비 100백만원



● 도시숲 조성

사업별	계	학교숲	상지석동 도시숲	야당동 도시숲
사업비	1,390백만원	90백만원	500백만원	800백만원
대상지	3개소	세경고등학교	상지석동 551-145	야당동 94-10
사업기간		'25. 4. ~ '25. 6.	'24. 6. ~ '25. 10.	'25. 2. ~ '25. 10.



야당동 도시숲 조감도

4. 산림재해 없는 안전한 도시 조성

산불방지 대책

- 산불방지대책본부 확대 운영 : 총 170일
 - 봄 철 산불조심기간: 전국 1. 24. ~ 5. 15.(112일) → 파주시 1. 23. ~ 5. 23.(121일)
 - 가을철 산불조심기간: 전국 11. 1. ~ 12. 15.(45일) → 파주시 11.1. ~ 12. 19.(49일)
- ('25년 5월말 기준) 산불 발생건수: 5건 피해면적 2.44ha



산림재난 예방 및 산림병해충 방제 선제적 대응

- 사방사업 추진 6개소 / 사업비: 718백만원
- 2024년 7월 집중호우로 인한 산림피해 복구사업 추진 31개소 / 사업비: 1,919백만원
- 상반기 소나무재선충병 방제 133.7ha 및 참나무시들음병 방제 140ha 추진
- 산림재해일자리 (산사태현장예방단·산림병해충예찰방제단) 산림재난예방 활동 추진 '25. 5. 26. ~ 10. 31.



감사합니다.